
OBRA:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE MELHORIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL:  São Roque do Canaã/ES

DATA:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID Out/19 Nov/19 Dez/19 Jan/20 Fev/20 Mar/20 Abr/20 Mai/20 Jun/20 Jul/20 Ago/20 Set/20 FÍSICO FINANCEIRO

01. MATERIAIS R$ R$ 480.677,48 14.324,19 42.395,75 42.395,75 42.395,75 42.395,75 42.395,75 42.395,75 42.395,75 42.395,75 42.395,75 42.395,75 42.395,75

VB 100% 2,98% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82%

02.
SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO / EQUIPE
R$ R$ 91.454,40 2.725,34 8.066,28 8.066,28 8.066,28 8.066,28 8.066,28 8.066,28 8.066,28 8.066,28 8.066,28 8.066,28 8.066,28

VB 100% 2,98% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82%

03. SERVIÇOS EVENTUAIS R$ R$ 34.388,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VB 100%

04. CADASTRAMENTO  R$ R$ 7.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VB 100%

TOTAL R$ 613.526,68

SOMAS MENSAIS 17.049,53 50.462,03 50.462,03 50.462,03 50.462,03 50.462,03 50.462,03 50.462,03 50.462,03 50.462,03 50.462,03 50.462,03 613.526,69            

PERCENTUAL MENSAL 2,78% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 100,00%

SOMA ACUMULADA 17.049,53 67.511,56 117.973,59 168.435,62 218.897,65 269.359,68 319.821,71 370.283,74 420.745,77 471.207,80 521.669,83 572.131,89

PERC. ACUMULADO 2,78% 11,00% 19,22% 27,44% 35,66% 43,88% 52,10% 60,32% 68,54% 76,76% 84,98% 93,20%

2019 2020

MATERIAIS 99.115,69 381.561,75

SERVIÇOS 18.857,90 72.596,52

0% 34.388,80

0% 7.006,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ETAPA 01

TOTAIS

100% 480.677,49

100% 91.454,40

PRAZO DE EXECUÇÃO


