CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ETAPA 01
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA SERVICOS TECNICOS DE MELHORIA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA

LOCAL: S&o Roque do Canad/ES
DATA:

PRAZO DE EXECUCAO TOTAIS
ITEM DESCRICAO UNID Out/19 Nov/19 Dez/19 Jan/20 Fev/20 | Mar/20 Abr/20 Mai/20 Jun/20 Jul/20 Ago/20 Set/20 [ FISICO | FINANCEIRO
01. MATERIAIS R$ R$ 480.677,48 14.324,19] 42.395,75 42.395,75 42.395,75 | 42.395,75 | 42.395,75 | 42.395,75 42.395,75 42.395,75 42.395,75 42.395,75 42.395,75 100% 480.677.49
VB 100% 2,98% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% T
SERVICOS DE
02. MANUTENGAO / EQUIPE R$ R$ 91.454,40 2.725,34| 8.066,28 8.066,28 8.066,28 8.066,28 | 8.066,28 8.066,28 8.066,28 8.066,28 8.066,28 8.066,28 8.066,28 100% 91.454,40
VB 100% 2,98% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82%
03. |SERVICOS EVENTUAIS R$ R$ 34.388,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 34.388,80
VB 100%
04. |CADASTRAMENTO R$ R$ 7.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 7.006.00
VB 100% T
TOTAL R$ 613.526,68
SOMAS MENSAIS 17.049,53 50.462,03 50.462,03 50.462,03 | 50.462,03 | 50.462,03 | 50.462,03 50.462,03 50.462,03 50.462,03 50.462,03 50.462,03 613.526,69
PERCENTUAL MENSAL 2,78% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22% 100,00%
SOMA ACUMULADA 17.049,53 67.511,56 117.973,59 | 168.435,62 |218.897,65|269.359,68| 319.821,71 | 370.283,74 | 420.745,77 | 471.207,80 | 521.669,83 | 572.131,89
PERC. ACUMULADO 2,78% 11,00% 19,22% 27,44% 35,66% 43,88% 52,10% 60,32% 68,54% 76,76% 84,98% 93,20%
2019 2020
MATERIAIS 99.115,69 381.561,75
SERVICOS 18.857,90 72.596,52




